

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
1	CNCPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 10.985.128
2	CNCPC1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 287.521
3	CNCPC1.1.1	Redefinir los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 0
4	CNCPC1.1.1.1	Implementar recursos tecnológicos para verificar documentación aduanera (MIC, DUI, DUE)	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1],63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1]	2	Informe semestral técnico administrativo sobre gestiones realizadas para la dotación de equipos de computación al COA	Actas de reuniones de coordinación	Bs. 0
5	CNCPC1.1.1.2	Realizar control en puntos de aproximación y puestos fijos de control aduanero y cuando corresponda con el RUAT	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1],66 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1],68 La Paz AGENTE COA 3[1],92 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1],95 Cochabamba AGENTE COA 3[1],100 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1],101 Oruro AGENTE COA 2[1],120 Tarja COMANDANTE REGIONAL[1],121 Tari...	60	Reporte mensual de Actas de Intervención por Comando 12 Cuadros = 60		Bs. 0
6	CNCPC1.1.1.3	Realizar el control interno de personal y de operaciones	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1],63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1]	12	Planilla mensual de novedades de RR HH (Listas de Revista)		Bs. 0
7	CNCPC1.1.1.4	Elaborar proyecto de implementación de base de operaciones de control aduanero (infraestructura, recursos materiales, sistemas de información/comunicación, recursos humanos, vehículos, grúas, camiones de transporte, recursos humanos)	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1],63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1],44 JEFE INTELIGENCIA COA[1],66 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1],92 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1],100 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1],120 Tarja COMANDANTE REGIONAL[1],146 Santa Cruz COMANDA..	1	Proyecto presentado a Presidencia Ejecutiva		Bs. 0
8	CNCPC1.1.1.5	Elaborar y gestionar la aprobación del Manual de Procedimientos Operativos del Control Operativo Aduanero	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	45 ASUNTOS INTERNOS [1]	1	Manual de Procedimientos Operativos del Control Operativo Aduanero Aprobado		Bs. 0
9	CNCPC1.1.2	Promover cambios en la normativa legal vigente que permitan optimizar los resultados de lucha contra el contrabando	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 0
10	CNCPC1.1.2.1	Elaborar proyecto para generar incentivos para lucha contra el contrabando	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1],63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1],44 JEFE INTELIGENCIA COA[1],66 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1],92 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1],100 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1],120 Tarja COMANDANTE REGIONAL[1]	1	Proyecto Presentado a Presidencia Ejecutiva		Bs. 0

ÁREA: UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 RESPONSABLE: Cnl. DESP. Osvaldo Cabrera Ferrufino  
 COORDINADOR(ES): Gesner Gutiérrez Cruz y Franklin Matta Yapu

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 FORMULACIÓN 2011

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: CNCPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
11	CNCPC1.1.2.2	Elaborar proyecto para sancionar la obstaculización de operativos de control aduanero	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1],63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1],44 JEFE INTELIGENCIA COA[1],66 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1],92 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1],100 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1],120 Tarija COMANDANTE REGIONAL[1]	1	Proyecto Presentado a Presidencia Ejecutiva		Bs. 0
12	CNCPC1.1.3	<b>Fortalecer operativos aduaneros con el apoyo de las FF.AA. , la Policía Boliviana y otros</b>	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 0
13	CNCPC1.1.3.1	Coordinar acciones contra delitos aduaneros mediante operativos con participación de las Fuerzas Armadas de la Nación (FF.AA.), Policía Boliviana y otras instituciones públicas y privadas	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	66 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1],92 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1],100 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1],120 Tarija COMANDANTE REGIONAL[1]	20	Informes trimestrales por Comando Regional COA		Bs. 0
14	CNCPC1.1.3.2	Realizar acciones contra delitos aduaneros mediante operativos coordinados con Comandos Conjuntos	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	66 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1],92 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1],100 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1],120 Tarija COMANDANTE REGIONAL[1]	20	Informes trimestrales por Comando Regional COA		Bs. 0
15	CNCPC1.1.4	<b>Controlar de forma efectiva el contrabando, realizando acciones transparentes y eficientes de servicio a la sociedad</b>	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 0
16	CNCPC1.1.4.1	Implementar el Comando Regional COA Potosí, conforme Resolución RD 02-001-10	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1],44 JEFE INTELIGENCIA COA[1]	2	Informe semestral de Sub Comando Nacional COA e lcia, sobre avance y funcionamiento del Comando Reg. COA Potos		Bs. 0
17	CNCPC1.1.4.2	Implementar la Unidad de Planeamiento y Operaciones previo incremento de RR.HH., conforme Resolución RD 02-001-10	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1]	2	Informe semestral de Sub Comando Nacional COA, sobre avance y funcionamiento de Planeamiento y Operaciones conforme		Bs. 0
18	CNCPC1.1.4.3	Implementar la Unidad de Inteligencia, conforme Resolución RD 02-001-10	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	44 JEFE INTELIGENCIA COA[1]	2	Informe de Jefe de Inteligencia, sobre avance y funcionamiento conforme proyecto		Bs. 0
19	CNCPC1.1.5	<b>Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios o sorpresivos en los cinco Comandos Regionales (mejorando el control de tránsitos aduaneros)</b>	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 287.521
20	CNCPC1.1.5.1	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios o sorpresivos en Comando Regional COA La Paz.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	66 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1],67 La Paz TECNICO ADMINISTRATIVO 2 C[1],68 La Paz AGENTE COA 3[1],69 La Paz AGENTE COA 3[1],70 La Paz AGENTE COA 3[1],71 La Paz AGENTE COA 3[1],72 La Paz AGENTE COA 3[1],73 La Paz AGENTE COA 3[1],74 La Paz AGENTE COA 3[...	3,9	Millones en valor de mercancia decomisada en operativos exitosos	Al menos 403 operativos exitosos en el año	Bs. 0

ÁREA: UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 RESPONSABLE: Cnl. DESP. Osvaldo Cabrera Ferrufino  
 COORDINADOR(ES): Gesner Gutiérrez Cruz y Franklin Matta Yapu

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 FORMULACIÓN 2011

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: CNCPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
21	CNCPC1.1.5.2	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios o sorpresivos en Comando Regional COA Oruro.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	100 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1], 101 Oruro AGENTE COA 2[1], 102 Oruro AGENTE COA 2[1], 103 Oruro AGENTE COA 2[1], 104 Oruro AGENTE COA 2[1], 105 Oruro TECNICO ADMINISTRATIVO 2 A[1], 106 Oruro AGENTE COA 3[1], 107 Oruro AGENTE COA 3[1], 108 Oruro AGENTE COA 3[1]...	4,3	Millones en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	Al menos 286 operativos exitosos en el año	Bs. 0
22	CNCPC1.1.5.3	Ejecutar operativos previamente planificados (rutinarios o sorpresivos) por el Comando Regional COA Santa Cruz.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	146 Santa Cruz COMANDANTE REGIONAL[1], 147 Santa Cruz AGENTE COA 2[1], 148 Santa Cruz AGENTE COA 2[1], 149 Santa Cruz AGENTE COA 2[1], 150 Santa Cruz AGENTE COA 2[1], 151 Santa Cruz AGENTE COA 2[1], 152 Santa Cruz AGENTE COA 2[1], 153 Santa Cruz AGENTE COA 2[1]...	5	Millones en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	Al menos 518 operativos exitosos en el año	Bs. 0
23	CNCPC1.1.5.4	Ejecutar operativos previamente planificados (rutinarios o sorpresivos) por el Comando Regional COA Tarija.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	120 Tarija COMANDANTE REGIONAL[1], 121 Tarija AGENTE COA 2[1], 122 Tarija AGENTE COA 2[1], 123 Tarija AGENTE COA 2[1], 124 Tarija AGENTE COA 2[1], 125 Tarija AGENTE COA 2[1], 126 Tarija AGENTE COA 2[1], 127 Tarija TECNICO ADMINISTRATIVO 2 C[1], 128 Tarija AGEN...	2,4	Millones en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	Al menos 358 operativos exitosos en el año	Bs. 0
24	CNCPC1.1.5.5	Ejecutar operativos previamente planificados (rutinarios o sorpresivos) por el Comando Regional COA Cochabamba.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	92 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1], 93 Cochabamba TECNICO ADMINISTRATIVO 2 A[1], 94 Cochabamba AGENTE COA 3[1], 95 Cochabamba AGENTE COA 3[1], 96 Cochabamba AGENTE COA 3[1], 97 Cochabamba AGENTE COA 3[1], 98 Cochabamba AGENTE COA 3[1], 99 Cochabamba AGENTE ...	3,5	Millones en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	Al menos 303 operativos exitosos en el año	Bs. 0
25	CNCPC1.1.5.6	Realizar Cuadros Estadísticos (Operativos denominados exitosos, cantidad aproximada de comiso de mercancías sensibles de contrabando, valor CIF referencial de mercancías)	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1]	12	Informe mensual de Cuadros Estadísticos a nivel nacional presentados a la UPEI		Bs. 0
26	CNCPC1.1.5.7	Realizar el apoyo logístico, infraestructura y transporte, a fin de facilitar a las acciones de interdicción al contrabando	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1], 63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1], Servicios de Transporte y Seguros[1], 65 CHOFE[1], 383 MENSAJERO[1]	4	Informe Trimestral de resultados (1 por Comando Regional)	SIGMA	Bs. 287.521
27	CNCPC1.1.6	Apoyar la función de inteligencia aduanera conducentes a desarrollar operativos mas eficientes	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 0
28	CNCPC1.1.6.1	Implementación del Proyecto de Inteligencia Aduanera COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	44 JEFE INTELIGENCIA COA[1]	1	Proyecto de Inteligencia Aduanera Aprobado por Presidencia Ejecutiva	Proyecto de Inteligencia Aduanera COA	Bs. 0
29	CNCPC1.1.6.2	Recepcionar, consolidar, procesar y evaluar la información generada a través de fuentes internas y externas, conformando archivos de antecedentes.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	44 JEFE INTELIGENCIA COA[1]	58	Carpetas de información e investigación		Bs. 0

ÁREA: UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 RESPONSABLE: Cnl. DESP. Osvaldo Cabrera Ferrufino  
 COORDINADOR(ES): Gesner Gutiérrez Cruz y Franklin Matta Yapu

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 FORMULACIÓN 2011

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: CNPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
30	CNPC1.1.6.3	Difundir información al órgano operativo para su ejecución por los Comandos Regionales correspondientes.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	44 JEFE INTELIGENCIA COA[1]	40	Informes difundidos a órganos jurisdiccionales		Bs. 0
31	CNPC1.1.7	Optimizar labores de investigación en coordinación con el Ministerio Público	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 0
32	CNPC1.1.7.1	Elaborar cuadernos de investigación en coordinación con el Ministerio Público	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	66 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1],92 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1],100 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1],120 Tarija COMANDANTE REGIONAL[1]	20	Informes trimestrales de 5 Comandos Regionales		Bs. 0
33	CNPC1.1.7.2	Evaluar resultados finales de los casos remitidos al órgano jurisdiccional	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	66 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1],92 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1],100 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1],120 Tarija COMANDANTE REGIONAL[1]	20	Informes trimestrales de 5 Comandos Regionales		Bs. 0
34	CNPC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente y oportunamente el Capital Humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 10.697.607
35	CNPC1.2.1	Fortalecer los recursos materiales y financieros de la Unidad del Control Operativo Aduanero (COA)	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 5.226.865
36	CNPC1.2.1.1	Gestionar la compra de casas móviles para Centro de Operaciones de Avanzada (móviles) en los Comandos Regionales COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1]	1	1 Contrato de compra		Bs. 0
37	CNPC1.2.1.2	Gestionar la dotación de municiones y equipo antimotines para el COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1],Productos Varios A[1]	100	Ejecución Presupuestaria	SIGMA	Bs. 1.000.000
38	CNPC1.2.1.3	Gestionar la dotación de uniformes al COA gestión 2011	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1],Textiles y Vestuario[1]	100	Ejecución Presupuestaria	SIGMA	Bs. 1.693.200
39	CNPC1.2.1.4	Realizar el apoyo administrativo a los administradores regional	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1]	1	Contrato de servicios		Bs. 0
40	CNPC1.2.1.5	Gestionar la renovación de mobiliario para Oficina Central y Comandos Regionales	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1],Maquinaria y Equipo A[1]	100	Ejecución Presupuestaria	SIGMA	Bs. 500.000
41	CNPC1.2.1.6	Gestionar la contratación de servicio de comunicación para monitoreo(GPS)	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Jefe Unidad de Servicio a Operadores	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1]	4	Informe trimestral sobre la contratación de servicio de comunicación para monitoreo(GPS)		Bs. 0
42	CNPC1.2.1.7	Gestionar la dotación de equipos de computación al COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1],44 JEFE INTELIGENCIA COA[1],Maquinaria y Equipo B[1]	100	Ejecución Presupuestaria		Bs. 426.000
43	CNPC1.2.1.8	Gestionar el alquiler de casas de seguridad para operaciones de Inteligencia en: La Paz-Oruro-Sta Cruz	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1],44 JEFE INTELIGENCIA COA[1]	4	Informe trimestral relacionado con alquiler de casas de seguridad para operaciones de Inteligencia en: La Paz-Oruro-Sta Cruz		Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
44	CNCPC1.2.1.9	Gestionar la renovación del parque automotor a través de la adjudicación de vehículos incautados de la Aduana Nacional.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1]	2	Informe técnico de Administrador COA Nacional sobre trámites realizados para a renovar parque automotor del COA		Bs. 0
45	CNCPC1.2.1.10	Gestionar la dotación de equipos de comunicación	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1],Maquinaria y Equipo C[1]	100	Ejecución presupuestaria	SIGMA	Bs. 155.415
46	CNCPC1.2.1.11	Gestionar la adquisición de equipamiento para operaciones de represión al contrabando	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	Maquinaria y Equipo D[1],42 COMANDANTE NACIONAL COA[1],43 SUB-COMANDANTE COA[1]	100	Ejecución presupuestaria	SIGMA	Bs. 1.252.250
47	CNCPC1.2.1.12	Gestionar la adquisición de camaras digitales, filmadoras , gravadoras y otros para operaciones de represión al contrabando	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	Maquinaria y Equipo E[1],42 COMANDANTE NACIONAL COA[1],43 SUB-COMANDANTE COA[1]	100	Ejecución presupuestaria	SIGMA	Bs. 200.000
48	CNCPC1.2.2	<b>Planificar, controlar y gestionar el Capital Humano para Mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduenero</b>	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 0
49	CNCPC1.2.2.1	Gestionar la creación de nuevos items a fin de lograr un incremento gradual, logrando su aprobación por el Directorio ANB y canalizado ante Min. De	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1],45 ASUNTOS INTERNOS [1],63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1]	1	Resolución de aprobación de Directorio de la ANB		Bs. 0
50	CNCPC1.2.2.2	Realizar programas de capacitación, inducción y de complementación para todo el personal del COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1],46 ASUNTOS INTERNOS [1],45 ASUNTOS INTERNOS [1]	100	% ( Programa de Capacitación Ejecutado / Programa de Capacitación Programado)		Bs. 0
51	CNCPC1.2.2.3	Gestionar la convocatoria a nuevos postulantes a la Unidad del COA a través de la Unidad de Recursos Humanos	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1],45 ASUNTOS INTERNOS [1],63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1]	1	Informe de gestión administrativa para la convocatoria del personal del COA		Bs. 0
52	CNCPC1.2.2.4	Realizar la actualización del Reglamento de Personal del COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	45 ASUNTOS INTERNOS [1],46 ASUNTOS INTERNOS [1]	1	Reglamento Interno de Personal del Control Operativo Aduanero Aprobado		Bs. 0
53	CNCPC1.2.2.5	Realizar modificación y actualización del Manual de Puestos del COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	45 ASUNTOS INTERNOS [1],46 ASUNTOS INTERNOS [1]	1	Manual de Puestos del Control Operativo Aduanero Aprobado		Bs. 0
54	CNCPC1.2.2.6	Efectuar el proceso de prueba del polígrafo a todo el personal del COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1],63 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1]	1	Informe de resultado de pruebas a 125 efectivos		Bs. 0
55	CNCPC1.2.3	<b>Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA</b>	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 5.470.742
56	CNCPC1.2.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Oficina Central para el cumplimiento de los objetivos trazados	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	Productos Varios B[1],Alimentos y Productos [1],Alquileres[1],Combustustibles.; Prod.Químicos; Farmaceuticos; y Otros fuentes de Energia[1],Instalación; Mantenimiento y Reparaciones[1],Otros Servicios No Personales[1],Servicios Profesional..	70	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	SIGMA	Bs. 239.582

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
57	CNCPC1.2.3.2	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA La Paz para el cumplimiento de los objetivos trazados	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	Alquileres COA LP[1],Combustustibles.; Prod.Químicos; Farmaceuticos. y Otros fuentes de Energía COA LP[1],Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA LP[1],Otros Servicios No Personales COA LP[1],Productos Varios COA LP[1],Servicios de Transporte y	70	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	SIGMA	Bs. 1.478.742
58	CNCPC1.2.3.3	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Cochabamba para el cumplimiento de los objetivos trazados	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	Alimentos y Productos Agroforestales COA CBBA[1],Alquileres COA CBBA[1],Combustustibles.; Prod.Químicos; Farmaceuticos. y Otros fuentes de Energía COA CBBA[1],Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA CBBA[1],Otros Servicios No Personales COA CBBA[1],...	70	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	SIGMA	Bs. 533.734
59	CNCPC1.2.3.4	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Santa Cruz para el cumplimiento de los objetivos trazados	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	Alimentos y Productos Agroforestales COA SC[1],Alquileres COA SC[1],Combustustibles.; Prod.Químicos; Farmaceuticos. y Otros fuentes de Energía COA SC[1],Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA SC[1],Otros Servicios No Personales COA SC[1],Product...	70	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	SIGMA	Bs. 1.210.111
60	CNCPC1.2.3.5	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Tarija para el cumplimiento de los objetivos trazados	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	Alimentos y Productos Agroforestales COA TJ[1],Alquileres COA TJ[1],Combustustibles.; Prod.Químicos; Farmaceuticos. y Otros fuentes de Energía COA TJ[1],Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA TJ[1],Otros Servicios No Personales COA TJ[1],Product...	70	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	SIGMA	Bs. 793.771
61	CNCPC1.2.3.6	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Potosí para el cumplimiento de los objetivos trazados	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	Alimentos y Productos Agroforestales COA PT[1],Alquileres COA PT[1],Combustustibles.; Prod.Químicos; Farmaceuticos. y Otros fuentes de Energía COA PT[1],Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA PT[1],Otros Servicios No Personales COA PT[1],Product...	70	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	SIGMA	Bs. 339.302
62	CNCPC1.2.3.7	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Oruro para el cumplimiento de los objetivos trazados	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	Alimentos y Productos Agroforestales COA OR[1],Alquileres COA OR[1],Combustustibles.; Prod.Químicos; Farmaceuticos. y Otros fuentes de Energía COA OR[1],Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA OR[1],Otros Servicios No Personales COA OR[1],Product...	70	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	SIGMA	Bs. 875.500
63	CNCPC1.3	<b>TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia</b>	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 0
64	CNCPC1.3.1	Luchar contra los posibles focos de corrupción al interior de la Unidad COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0			Bs. 0

ÁREA: UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 RESPONSABLE: Cnl. DESP. Osvaldo Cabrera Ferrufino  
 COORDINADOR(ES): Gesner Gutiérrez Cruz y Franklin Matta Yapu

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 FORMULACIÓN 2011

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: CNCPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
65	CNCPC1.3.1.1	Recepción, seguimiento de denuncias sobre actos de corrupción, mala aplicación de procedimientos e indisciplina por parte de funcionarios del COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	45 ASUNTOS INTERNOS [1],46 ASUNTOS INTERNOS [1]	4	Informes trimestrales sobre casos de corrupción, mala aplicación de procedimientos e indisciplina registrados en el COA		Bs. 0
66	CNCPC1.3.1.2	Evaluar los resultados finales del estado de casos relacionados con actos de corrupción, mala aplicación de procedimientos e indisciplina por parte de funcionarios del COA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	45 ASUNTOS INTERNOS [1],46 ASUNTOS INTERNOS [1]	4	Informes trimestrales sobre casos de corrupción, mala aplicación de procedimientos e indisciplina concluidos en el COA		Bs. 0