

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
1	GRPGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11			0			Bs. 2.531.999
2	GRPGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 0
3	GRPGR1.1.1	Establecer convenios de intercambio de información con aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el control de operaciones de comercio exterior	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	897 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1]	0			Bs. 0
4	GRPGR1.1.1.1	Intercambiar información con la aduana de Chile	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	927 TECNICO ADUANERO II[1],928 TECNICO ADUANERO III[1],926 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1],896 GERENTE REGIONAL POTOSI[1]	4	Informes Trimestrales de Intercambio de Información		Bs. 0
5	GRPGR1.1.1.2	Coordinar con Cancillería el Establecimiento de Aduana de Control Integrado a una Cabecera en Ollague	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	926 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1],927 TECNICO ADUANERO II[1],928 TECNICO ADUANERO II[1]	2	Reuniones con Cancillería		Bs. 0
6	GRPGR1.1.1.3	Evaluar Tránsitos no Controlados (TNC) reportados por la Administración de Avaroa	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	927 TECNICO ADUANERO II[1],928 TECNICO ADUANERO II[1]	52	Repostes semanales		Bs. 0
7	GRPGR1.1.1.4	Establecer agendas de trabajo para facilitación de comercio con las entidades que participan en el control del flujo de mercancías (SENASAG, ALBO, FCA, MIGRACIÓN)	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	926 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1],927 TECNICO ADUANERO II[1],928 TECNICO ADUANERO II[1]	4	Actas de Reunión		Bs. 0
8	GRPGR1.1.1.5	Intercambiar información con la Aduana Argentina, Gendarmería Argentina.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	909 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	80	Reuniones Realizadas / Reuniones Programadas	Actas de Reuniones	Bs. 0
9	GRPGR1.1.1.6	Mejorar con la Aduana de Argentina operaciones aduaneras en el área de control integrado.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	909 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1],910 TECNICO ADUANERO II[1],911 TECNICO ADUANERO II[1],913 TECNICO ADUANERO II[1],914 TECNICO	80	Reuniones de Intercambio de experiencias Realizadas / reuniones programadas	Actas de reunion	Bs. 0
10	GRPGR1.1.1.7	Evaluación semestral de las operaciones aduaneras desarrolladas en el Área de Control Integrado - Recinto - Oficina Central con el fin de agilizar y mejorar nuestros servicios.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	909 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1],910 TECNICO ADUANERO II[1],911 TECNICO ADUANERO II[1],913 TECNICO ADUANERO II[1],914 TECNICO ADUANERO II[1],916 TECNICO ADUANERO III[1],917 TECNICO ADUANERO III[1],918 TECNICO ADUANERO III[1],919 TECNICO ADUANERO II[1],92...	100	Evaluaciones Realizadas / Evaluaciones Programadas	Acta de resultados de Evaluación	Bs. 0
11	GRPGR1.1.1.8	Establecer contacto permanente con entidades que participan en la operatoria aduanera en la frontera.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	909 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1],910 TECNICO ADUANERO II[1],923 TECNICO ADUANERO II[1],911 TECNICO ADUANERO II[1],913 TECNICO ADUANERO II[1],914 TECNICO	80	Contactos Realizados / Contactos Programados	Numero de entidades contactadas	Bs. 0
12	GRPGR1.1.2	Implementer Mecanismos de Control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	897 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1]	0			Bs. 0
13	GRPGR1.1.2.1	Efectuar Control Diferido Regular a las DUI's, DUE's y/o otros regímenes aduaneros a nivel desconcentrado presentadas o realizadas ante las Administraciones Aduaneras	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	897 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,17]	90	Controles Diferidos Iniciados/ Controles Diferidos Concluidos (%)	Informes de Controles Diferidos a GNF	Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
14	GRPGR1.1.2.2	Retroalimentar a la Gerencia Regional con los resultados del control diferido	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	897 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,17]	12	Informes presentados al comité de selectividad	Informes	Bs. 0
15	GRPGR1.1.2.3	Efectuar Fiscalización Aduanera Posterior solicitados por GNF o Gerencia Regional	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	897 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,17]	80	Fiscalizaciones Posteriores Iniciadas / Fiscalizaciones Posteriores concluidas con	Informes de Fiscalizaciones y Cronograma de Actividades	Bs. 0
16	GRPGR1.1.2.4	Efectuar Control Diferido Inmediato a las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) luego de la autorización del levante.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	897 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,17]	60	CDIs Concluidos/CDIs Concluidos con Recuperación de TRIBUTOS	Informes de CDIs y Cuadros de Reportes de CDIs.	Bs. 0
17	GRPGR1.1.2.5	Evaluar los Transitos no Controlados (TNC) reportados por las Administraciones Aduaneras de la Gerencia y dar cumplimiento al procedimiento sobre TNC.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	897 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,17]	80	TNCs presentados/TNCs procesados (%)	Informes de TNCs y Actas de Intervención	Bs. 0
18	GRPGR1.1.2.6	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Interior Potosi, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	905 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad remitidos a Gerencia Regional	Bs. 0
19	GRPGR1.1.2.8	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Frontera Villazón, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	909 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad remitidos a Gerencia Regional	Bs. 0
20	GRPGR1.1.2.9	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Frontera Avaroa, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	926 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad remitidos a Gerencia Regional	Bs. 0
21	GRPGR1.1.2.7	Atencion, recepcion, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	905 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	85	Nº solicitudes recibidas/Nº de solicitud atendidas y enviadas (%)	Libro de registro de correspondencia recibida	Bs. 0
22	GRPGR1.1.3	Redefinir los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	898 JEFE UNIDAD LEGAL[1]	0			Bs. 0
23	GRPGR1.1.3.1	Proponer cambios en la normativa aduanera legal vigente que permita optimizar los resultados de lucha contra el contrabando	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	898 JEFE UNIDAD LEGAL[0,2]	2	2 sugerencias de modificaciones en la gestion	Informes y proyectos de propuestas remitidas a la GNJ	Bs. 0
24	GRPGR1.1.3.2	Efectuar gestiones legales tendientes a sancionar la obstaculización de operativos de control aduanero	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	898 JEFE UNIDAD LEGAL[0,2]	2	2 informes semestrales	Informes Legales sobre acciones asumidas	Bs. 0
25	GRPGR1.1.4	Revisar los mecanismos de ejecución de sanciones y determinaciones aduaneras	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	898 JEFE UNIDAD LEGAL[1]	0			Bs. 0
26	GRPGR1.1.4.1	Ejecutar los procesos por el ilícito de contrabando en sede judicial cuando los tributos omitidos superen las 200.000UFVs.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	898 JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],904 PROCURADOR REGIONAL[0,2],906 ABOGADO REGIONAL[0,2]	90	No. procesos concluidos en la gestión/No. procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P. (%)	expedientes de procesos efectivamente iniciados y concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	Bs. 0
27	GRPGR1.1.4.2	Ejecutar los procesos por el ilícito de contrabando contravencional en sede administrativa cuando los tributos omitidos sean inferiores a las 200.000 UFVs.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	898 JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],904 PROCURADOR REGIONAL[0,2],906 ABOGADO REGIONAL[0,2]	90	No. procesos concluidos en la gestión/No. procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P. (%)	expedientes de procesos efectivamente iniciados y concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	Bs. 0
28	GRPGR1.1.4.3	Ejecutar procesos sumarios contravencionales remitidos por la Unidad de Fiscalización y Administraciones Aduaneras	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	898 JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],906 ABOGADO REGIONAL[0,2],904 PROCURADOR REGIONAL[0,2]	90	No. procesos concluidos en la gestión/No. procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P. (%)	expedientes de procesos efectivamente iniciados y concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
29	GRPGR1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 0
30	GRPGR1.2.1	Revisar, Elaborar y simplificar procedimientos sobre regímenes y destinos aduaneros, sistematizar registro y procesamiento de trámites, reducir tiempos de ejecución, uso de documentos digitales (paperless)	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 0
31	GRPGR1.2.1.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Potosí - IM4	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	905 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas	Bs. 0
32	GRPGR1.2.1.2	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Avaroa- IM4	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	926 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas	Bs. 0
33	GRPGR1.2.1.3	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Villazón- IM4	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	909 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas	Bs. 0
34	GRPGR1.2.1.4	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Apacheta-Hito Cajones	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	922 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas	Bs. 0
35	GRPGR1.2.1.5	Mejorar y equipar archivo en la Administración Frontera Villazon	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	921 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1],909 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	Documentación Organizada y Clasificada	Informe Tecnico de Cumplimineto remitida a la Gerencia Regional Potosi	Bs. 0
36	GRPGR1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 8.466
37	GRPGR1.3.2	Modernizar los mecanismos de gestión de pago de tributos aduaneros para cumplimiento de obligaciones aduaneras	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 0
38	GRPGR1.3.2.1	Iniciar y ejecutar los procesos coactivos fiscales para el cobro de adeudos tributarios	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	898 JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],904 PROCURADOR REGIONAL[0,2],906 ABOGADO REGIONAL[0,2]	90	No. procesos concluidos en la gestión/No. procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P. (%)	expedientes de procesos efectivamente iniciados y concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	Bs. 0
39	GRPGR1.3.2.2	Iniciar y ejecutar los procesos contenciosos tributarios asi como asumir defensa cuando estos sean instaurados en contra de la entidad	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	898 JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],906 ABOGADO REGIONAL[0,1],904 PROCURADOR REGIONAL[0,1]	90	No. procesos concluidos en la gestión/No. procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P. (%)	expedientes de procesos efectivamente iniciados y concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	Bs. 0
40	GRPGR1.3.2.3	Ejecutar las notas y pliegos de cargo remitidos por la Unidad de Fiscalizacion y las Administraciones Aduaneras	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	898 JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],906 ABOGADO REGIONAL[0,1],904 PROCURADOR REGIONAL[0,1]	90	No. tramites efectivamente concluidos / No. notas y pliegos de cargo remitidos a la U. Legal (%)	expedientes de procesos efectivamente iniciados y concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	Bs. 0
41	GRPGR1.3.2.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Interior Potosi	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	905 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación Ordinaria 2010)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
42	GRPGR1.3.2.5	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Frontera Villazón	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	909 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación Ordinaria 2010)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Bs. 0
43	GRPGR1.3.2.7	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Avaroa	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	926 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación Ordinaria 2010)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Bs. 0
44	GRPGR1.3.2.8	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Apacheta-Hito Cajones	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	922 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación Ordinaria 2010)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Bs. 0
45	GRPGR1.3.1	Realizar remate, destrucción o disposición de mercancía abandonada e incautada existente en los recintos aduaneros mediante la SPCCR	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 8.466
46	GRPGR1.3.1.1	Emisión de cuadros de valoración de mercancía incautada de forma oportuna	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Servicios Profesionales y Comerciales 2[0,34]	85	Nº de cuadros de Valoración emitidos/Nº Actas de Decomiso COA (%)		Bs. 2.878
47	GRPGR1.3.1.2	Rematar las mercancías incautadas y en abandono de las Administraciones de Aduana de la GRP	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Servicios Profesionales y Comerciales 2[0,33]	100	Bs. Recaudados por remates 2011/Bs. Recaudados por remates 2010 (%)	Informes mensuales sobre recaudación de remates presentados a la Gerencia Regional	Bs. 2.794
48	GRPGR1.3.1.3	Destruir las mercancías no aptas para remate en la Administración de Aduana Interior Potosi	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Servicios Profesionales y Comerciales 2[0,33]	80	Nº Partes de Recepcion para destruccion efectivamente destruidos/Nº Partes de Recepcion para destruccion o caidos en	Informes de SPCCR de mercadería destruida	Bs. 2.794
49	GRPGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 2.523.533
50	GRPGR1.4.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y su Administraciones buscando mayores niveles de sostenibilidad.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 2.523.533
51	GRPGR1.4.1.1	Realizar eficientemente la administración de los gastos por concepto de prestación de servicios básicos (Agua, Energía Eléctrica, Teléfono, Internet, etc) necesarios para el funcionamiento de la Gerencia Regional y sus Administraciones.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].Servicios Básicos[1].900 TECNICO ADUANERO I[0].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO I[0,14]	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 315.740
52	GRPGR1.4.1.2	Realizar eficientemente la administración de los gastos por concepto de prestación de servicios de transporte y seguros necesarios para el funcionamiento de la Gerencia Regional y sus Administraciones.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].900 TECNICO ADUANERO I[0].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO I[0,14].Servicios de Transporte y Seguros[1]	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 351.026
53	GRPGR1.4.1.3	Realizar eficientemente la administración de los gastos por concepto de prestación de servicios de instalación, mantenimiento y reparación de los bienes inmuebles y otros de la Gerencia Regional y sus administraciones.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].Instalación; Mantenimiento y Reparaciones[1].900 TECNICO ADUANERO I[0,1].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO I[0]	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 239.852
54	GRPGR1.4.1.4	Realizar eficientemente la administración y adquisición de papel de escritorio para el óptimo funcionamiento de la institución.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].Productos de Papel; Cartón e Impresos[1].900 TECNICO ADUANERO I[0,18].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO I[0]	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 73.320

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
55	GRPGR1.4.1.5	Realizar eficientemente la administración y adquisición de productos de limpieza, útiles de escritorio, de oficina y productos varios para el óptimo funcionamiento de la Gerencia y sus Administraciones	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].Productos Varios[1].900 TECNICO ADUANERO [0,2].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0]	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 367.290
56	GRPGR1.4.1.6	Establecer convenios o contratos con otras instituciones públicas para la dotación de bienes inmuebles a la Gerencia Regional en puntos estratégicos de control y prestación de servicios	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Alquileres[1].899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].900 TECNICO ADUANERO [0,16].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0]	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 19.200
57	GRPGR1.4.1.7	Realizar eficientemente la administración y adquisición de servicios profesionales incluyendo los gastos por servicios de limpieza, publicidad e imprenta.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].Servicios Profesionales y Comerciales 1[1].900 TECNICO ADUANERO [0,16].901 TECNICO	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 147.148
58	GRPGR1.4.1.8	Realizar eficientemente la administración y adquisición de servicios no personales como Batallón de Seguridad, gastos judiciales y otros.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].Otros Servicios No Personales[1].900 TECNICO ADUANERO [0,1].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0]	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 281.906
59	GRPGR1.4.1.9	Realizar eficientemente la administración y adquisición de alimentos y bebidas para el personal	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].Alimentos y Productos Agroforestales[1].900 TECNICO ADUANERO [0].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0,08]	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 55.291
60	GRPGR1.4.1.10	Realizar eficientemente la administración y adquisición de compra de combustible, llantas, productos metálicos y herramientas	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].Combustibles.; Prod.Químicos; Farmaceuticos. y Otros fuentes de Energia[1].900 TECNICO ADUANERO [0,1].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0]	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 187.560
61	GRPGR1.4.1.11	Realizar eficientemente la administración y adquisición de maquinaria y equipos (muebles, equipos de computación y tros) de la Gerencia Regional y sus Administraciones	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].900 TECNICO ADUANERO [0,1].Maquinaria y Equipo[1]	90	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado (%)	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Bs. 485.200
62	GRPGR1.4.2	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño,la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 0
63	GRPGR1.4.2.1	Implementar los mecanismos de capacitación formativa del personal para encarar el proceso de cambio de la gestión aduanera.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].900 TECNICO ADUANERO [0].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0,1]	70	Participación en cursos/ Cursos ofertados por ANB y CENCAP (%)	Certificados de Participación o Aprobación	Bs. 0
64	GRPGR1.4.2.2	Ejecutar la evaluación de desempeño de la gestión 2010	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].900 TECNICO ADUANERO [0].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0,2]	100	Funcionarios Evaluados/Funcionarios en planilla 2010 (%)	Evaluaciones remitidas a RRHH. Planilla 2010	Bs. 0
65	GRPGR1.4.2.3	Realizar y supervisar el control de asistencia del personal	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].900 TECNICO ADUANERO [0].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0,2]	12	Planilla mensual de asistencia	Reportes.	Bs. 0
66	GRPGR1.4.2.4	Seguimiento de carpetas personales de funcionarios de la Gerencia Regional	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0,07].900 TECNICO ADUANERO [0].901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0,14]	100	Nro Carpetas Documentadas y actualizadas / N Carpetas del Personal	Reportes de Personal nuevo y de personal inactivo	Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
67	GRPGR1.5	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 0
68	GRPGR1.5.1	Reposicionar la imagen institucional de la ANB	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 0
69	GRPGR1.5.1.1	Participación en Eventos Nacionales	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]	100	Cantidad de Eventos Asistidos / Cantidad de Eventos Invitados y Autorizados		Bs. 0
70	GRPGR1.5.1.2	Implementación de señalética y línea gráfica en edificios con el apoyo de la Unidad de Comunicación Social	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]	100	% Señalética y línea gráfica implementada		Bs. 0

RESPONSABLE: NATALIA ACARAPI
 COORDINADOR(ES):
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: MARCELO VILLEGAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION
 GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Descripción	Sub Grupo Presupuestario	Est Prog	Fte Fnto	Presupuesto Anual	Tipo	Cronograma	Grupo
1	GRPGR1	896 GERENTE REGIONAL POTOSI	Toro Malaga Rodrigo Javier				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
2	GRPGR2	897 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN	Condo Perez Magdalena				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
3	GRPGR3	898 JEFE UNIDAD LEGAL	Marin Salas Angela Roxana				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
4	GRPGR4	899 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Baspineyro Aviles Juan Carlos				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
5	GRPGR5	900 TECNICO ADUANERO I	Fernandez Mollo Paola Virginia				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
6	GRPGR6	901 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO I	Miranda Tapia Liliana				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
7	GRPGR7	902 SECRETARIA III	Balza Vargas Tania Marcela				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
8	GRPGR8	903 TECNICO ARCHIVISTA REGIONAL	ACEFALIA				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
9	GRPGR9	904 PROCURADOR REGIONAL	Montoya Garabito Patricia Tatiana				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
10	GRPGR10	905 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Flores Gonzales Elvy Mario				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
11	GRPGR11	906 ABOGADO REGIONAL	Sauza Rodriguez Janeth Hortencia				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
12	GRPGR12	907 TECNICO ADUANERO I	Lopez Palenque Saul Celestino				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
13	GRPGR13	908 TECNICO ADUANERO II	Martinez Choque Antonia				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
14	GRPGR14	909 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Baudoin Molina Miguel Jorge Christi				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
15	GRPGR15	910 TECNICO ADUANERO I	Padilla Ledezma Felix				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
16	GRPGR16	911 TECNICO ADUANERO I	Hualampa Diaz Martin Felipe				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
17	GRPGR17	912 TECNICO ADUANERO EN VALORACION I	Aleman Vargas Jose Luis				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
18	GRPGR18	913 TECNICO ADUANERO I	Camata Ramirez Nelva				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
19	GRPGR19	914 TECNICO ADUANERO I	Flores Peca Roberto Carlos				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
20	GRPGR20	915 TECNICO ADUANERO II	ACEFALIA				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
21	GRPGR21	916 TECNICO ADUANERO II	Aguilar Mancilla Beatriz				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
22	GRPGR22	917 TECNICO ADUANERO II	Farfan Laime Edgar Nery				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
23	GRPGR23	918 TECNICO ADUANERO II	Chacon Gaspar Guillermo				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
24	GRPGR24	919 TECNICO ADUANERO II	Albornoz Cano Juan Carlos				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
25	GRPGR25	920 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL	Ayllon Natividad Yolanda				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
26	GRPGR26	921 TECNICO ARCHIVISTA REGIONAL	Morales Luna Victor Alfonso				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
27	GRPGR27	922 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Montecinos Lopez Gisela Susana				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
28	GRPGR28	923 TECNICO ADUANERO I	Taboada Yañez Marcelo				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
29	GRPGR29	924 TECNICO ADUANERO I	Quiñones Miranda Oscar				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
30	GRPGR30	925 TECNICO ADUANERO II	Ugarte Carvajal Juan Carlos				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
31	GRPGR31	926 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Campero Birbuet Jose Luis Esteban				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
32	GRPGR32	927 TECNICO ADUANERO I	Wieler Velarde Bernardo Antonio				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
33	GRPGR33	928 TECNICO ADUANERO II	Muñoz Pabon Franz Roberto				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	GRPGR
34	GRPGR34	Servicios Básicos		21000	10 0000 20	41 111	Bs. 315.740	Material	lun 03/01/11	GRPGR
35	GRPGR35	Servicios de Transporte y Seguros		22000	10 0000 20	20 230	Bs. 351.026	Material	lun 03/01/11	GRPGR
36	GRPGR36	Alquileres		23000	10 0000 20	20 230	Bs. 19.200	Material	lun 03/01/11	GRPGR
37	GRPGR37	Instalación; Mantenimiento y Reparaciones		24000	10 0000 20	20 230	Bs. 239.852	Material	lun 03/01/11	GRPGR
38	GRPGR38	Servicios Profesionales y Comerciales 1		25000	10 0000 20	20 230	Bs. 147.148	Material	lun 03/01/11	GRPGR
39	GRPGR39	Servicios Profesionales y Comerciales 2	Consultorias en Linea	25000	10 0000 20	20 230	Bs. 8.466	Material	lun 03/01/11	GRPGR
40	GRPGR40	Otros Servicios No Personales		26000	10 0000 20	20 230	Bs. 281.906	Material	lun 03/01/11	GRPGR
41	GRPGR41	Alimentos y Productos Agroforestales		31000	10 0000 20	20 230	Bs. 55.291	Material	lun 03/01/11	GRPGR
42	GRPGR42	Productos de Papel; Cartón e Impresos		32000	10 0000 20	20 230	Bs. 73.320	Material	lun 03/01/11	GRPGR
43	GRPGR43	Combustustibles.; Prod.Químicos; Farmaceuticos. y Otros fuentes		34000	10 0000 20	20 230	Bs. 187.560	Material	lun 03/01/11	GRPGR
44	GRPGR44	Productos Varios		39000	10 0000 20	20 230	Bs. 367.290	Material	lun 03/01/11	GRPGR
45	GRPGR45	Maquinaria y Equipo		43000	10 0000 20	20 230	Bs. 485.200	Material	lun 03/01/11	GRPGR